

1.

Körösladányi duzzasztó rekonstrukciója

KEHOP-1.3.0-15-2015-00001

A projekt a duzzasztó és a kiegészítő létesítményeinek rekonstrukciójára irányul, hogy a műtárgy újra alkalmas legyen a rendeltetési feladatának megbízható ellátására. Nem cél sem a duzzasztás mértékének növelése, sem a műtárgy kapacitásbővítése, csak az üzembiztonság helyreállítása és az üzemeltetés korszerűsítése.

A **duzzasztó** rekonstrukciója magába foglalja a pillérek és a támfalak betonjavítási munkáit. Az üzemi híd teherbírásának ellenőrzését. Az elektromos hálózat, a vagyonsvédelemi-, a hírközlési- és informatikai rendszerek, valamint közműhálózat korszerűsítését. A duzzasztó középső pillérében lévő kezelőhelyiség beázását, a pillér fölé helyezett leemelhető tető segítségével fogják megszüntetni. A kezelőhelyiségben található villamos kapcsoló berendezések is megújulnak. A billenőtáblás főelzárást és az ideiglenes elzáró táblákat szintén javítani kell.

A Sebes-Körös jobb partján található **üzemviteli épületre** magas tető kerül, a falakat hőszigeteléssel látják el, a nyílászárókat, burkolatokat kicserélik, és épületgépészeti korszerűsítést (víz, szennyvíz, fűtés, napelemek) hajtanak végre.

A **szolgálati lakások** falai utólagos hőszigetelést kapnak, tetőfelújításra, nyílászáró cserére, épületgépészeti fejlesztésre kerül sor.

A kezelő telepen – a szolgálati lakások szomszédságában - egy **új fedett raktár** épül, az ideiglenes elzáró táblák (Schön-bakok) számára.

A **burkolatok** felújítása kiterjed a mederburkolatok, üzemi utak hibáinak javítására, süllyedések helyreállítására, a parkoló felújítására és az épület körüli járdák rendbetételére.

Jelenleg távjelzős vagy regisztráló műszeres vízszintmérés nem történik a duzzasztóműnél. A tervezett **távjelzős vízmércékkel** a felvízszint és az alvízszint mérése, víz alá merülő, digitális nyomásmérő szondákkal történik majd. Alépítményei a meglévő lapvízmércék mellé kerülnek. A tervezett **vízhozammérő állomás** pedig a bal parton a Sebes-Körös 13+800 tkm szelvényében épül meg.

A projekt keretében megkötött szerződések

S. sz.	Szerződés tárgya	Szerződő felek		Szerződés-kötés időpontja	Szerződés összege (nettó Ft)
1.	Beszerezési, közbeszerzési eljárások lebonyolítása, Felelős Akkreditált Közbeszerzési Szaktanácsadó (FAKSZ)	Országos Vízügyi Főigazgatóság	Matrix Audit Kft. DEBKÖZ Közbeszerzés Tanácsadó Kft.	2016. 04. 01.	5 200 000
2.	Megvalósíthatósági tanulmány (MT), költség-haszon elemzés (CBA), Ajánlati dokumentáció műszaki fejezeteinek elkészítése	Országos Vízügyi Főigazgatóság	ALFÖLD-PLANUM Kft.	2016. 06. 27.	5 950 000
3.	FIDIC Mérnöki és műszaki ellenőri feladatok ellátása	Országos Vízügyi Főigazgatóság	KEVITERV AKVA Mérnöki Vállalkozási Kft.	2017. 01. 20.	15 440 000

4.	Tervezési és kivitelezési munkák elvégzése a FIDIC Sárga Könyv Szerződéses Feltételek szerint	Országos Vízügyi Főigazgatóság	KÖTIVIÉP'B Közép-Tisza Vidéki Vízépítő és Telekommunikációs Kft.	2017. 08. 16.	1 251 009 082
5.	PR és tájékoztatási feladatok teljes körű ellátása	Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság	Myad Marketing Kft.	2017. 10. 13.	5 411 865
6.	Vízügyi szakfelügyelet biztosítása	Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság	KÖTIVIÉP'B Közép-Tisza Vidéki Vízépítő és Telekommunikációs Kft.	2018. 04. 25.	0
7.	Áruszállító (1.) kategóriájú (magasított kivitelű) haszongépjármű beszerzése	Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság	Petrányi-Autó Kereskedelmi Kft.	2019. 11. 05.	8 607 925

2.

Árvízvédelmi védvonalak mértékadó árvízszintre történő kiépítése, védvonalak terhelésének csökkentése a Körösökön KEHOP-1.4.0-15-2016-00012

A projekt keretében a Hármas-Körös jobb partján - a 61+200 és 66+000 tkm szakaszok között - töltésfejlesztés és altalaj megerősítés történik, ezen túlmenően a fejlesztés során teljesen újjáépül a közel százéves Peresi gátórház, megújul a telepen található munkáspihenő és szertár épület. A járulékos beruházások keretén belül gátórházi bekötőutak újulnak meg, vízmércék áthelyezése, töltéstartozékok cseréje, felújítása, valamint fenntartó gépek beszerzése valósul meg.

A projekt keretében megkötött szerződések

S. sz.	Szerződés tárgya	Szerződő felek		Szerződés-kötés időpontja	Szerződés összege (nettó Ft)
1.	Beszerzési, közbeszerzési eljárások lebonyolítása, Felelős Akkreditált Közbeszerzési Szaktanácsadó (FAKSZ)	Országos Vízügyi Főigazgatóság	IMPERIAL TENDER Kft.	2016. 06. 13.	11 500 000
2.	FIDIC Mérnöki és műszaki ellenőri feladatok ellátása	Országos Vízügyi Főigazgatóság	Körös Mérnök Konzorcium (OVIBER Kft., Perfektum Mérnöki Kft., HunGal Mérnöki és Vezetői Tanácsadó Kft.).	2016. 11. 29.	34 680 000
3.	Területszerzéssel kapcsolatos ingatlanrendező földmérő szolgáltatási feladatok teljes körű ellátása	Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság	Müller Nóra egyéni vállalkozó	2017. 02. 17. 2018. 04. 12. (1. sz. szerződés módosítás)	8 100 000 242 400 <u>összesen:</u> <u>8 342 000</u>
4.	Ingatlanvagyon-értékelő dokumentáció elkészítése	Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság	KONSZENZOR Kft.	2017. 02. 22.	1 680 000

5.	Területszerzéssel kapcsolatos jogi szolgáltatások teljes körű ellátása	Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság	Dr. Török Zoltán egyéni ügyvéd	2017. 02. 28.	8 000 000
6.	Tervezési és kivitelezési munkák elvégzése a FIDIC Sárga Könyv Szerződéses Feltételek szerint	Országos Vízügyi Főigazgatóság	BÉKÉS DRÉN Környezetvédelmi, Víz- és Mélyépítési Kft.	2017. 05. 08.	2 122 800 000
7.	PR és tájékoztatási feladatok teljes körű ellátása	Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság	Myad Marketing Kft.	2017. 10. 16.	11 579 978
8.	Vízügyi szakfelügyelet biztosítása	Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság	BÉKÉS DRÉN Környezetvédelmi, Víz- és Mélyépítési Kft	2018. 06. 01.	0
9.	Áruszállító (1.) kategóriájú (magasított kivitelű) haszongépjármű beszerzése	Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság	Petrányi-Autó Kereskedelmi Kft.	2019. 11. 05.	8 607 925

3.

Szeghalmi belvízrendszer vízrendezési főműveinek rekonstrukciója

KEHOP-1.3.0-15-2015-00002

A projekt keretében a Szeghalmi belvízrendszerben lévő összesen 59,6 km hosszú belvízlevezető főcsatorna meder-rekonstrukció végrehajtása, mederkotrás, és a kitermelt anyag elhelyezése történik meg.

Érintett főcsatornák:

- Szeghalmi főcsatorna
- Szeghalmi megcsapoló csatorna
- Szeghalmi gyűjtőcsatorna
- Szeghalmi övcsatorna
- Ó-Berettyó csatorna

Kivitelezésre kerül a csatornákon lévő vízkormányzó és közlekedést biztosító műtárgyak (tiltós átereszek, átereszek, zsilipek, hidak) vízszállító képességének és műszaki állapotának javítása (összesen 38 db). A **Macskási szivattyútelepen** az elektromos kapcsolószekrények cseréje valósul meg a projekt keretén belül.

A Szeghalmi főcsatorna torkolatában levő szivattyútelepek rekonstrukciója kerül elvégzésre:

- **Kernye I. szivattyútelepen** gépészeti rekonstrukció keretében a szivattyúhajtások korszerűsítése, építményi átalakítás.
- **Kernye II. szivattyútelepen** kisebb gépészeti felújítások történnek az üzembiztonság növelésére, illetve a szivattyú jobb hatásfokú működésének biztosítására.
- **1 db gépi gerebes uszadékiszedő műtárgy építése** valósul meg, mely mindkét szivattyútelepet kiszolgálja. A gépi gerebztisztító műtárgy az úszó és lebegő hordalék eltávolítását teszi lehetővé, mivel a hordalék eltávolítása eddig kézi munkával történt.

A projekt keretében megkötött szerződések

S. sz.	Szerződés tárgya	Szerződő felek		Szerződés-kötés időpontja	Szerződés összege (nettó Ft)
1.	Beszerezési, közbeszerzési eljárások lebonyolítása, Felelős Akkreditált Közbeszerzési Szaktanácsadó (FAKSZ)	Országos Vízügyi Főigazgatóság	B & W Consult Kft.	2016. 05. 20.	4 690 000
2.	Megvalósíthatósági tanulmány (MT), költség-haszon elemzés (CBA), engedélyes tervek felülvizsgálata, módosítása, Ajánlati dokumentáció műszaki fejezeteinek elkészítése	Országos Vízügyi Főigazgatóság	ENVECON Környezetvédelmi és Projekttervező Kft.	2016. 06. 07.	7 600 000
3.	FIDIC Mérnöki és műszaki ellenőri feladatok ellátása	Országos Vízügyi Főigazgatóság	FÖBER Nemzetközi Ingatlanfejlesztő és Mérnöki Zrt.	2016.12. 20.	13 800 000
4.	PR és tájékoztatási feladatok teljes körű ellátása	Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság	MEDIMŰSZER Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	2017. 09. 07.	4 804 910
5.	Tervezési és kivitelezési munkák elvégzése a FIDIC Sárga Könyv Szerződéses Feltételek szerint	Országos Vízügyi Főigazgatóság	Mészáros és Mészáros Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. és BÉKÉS DRÉN Környezetvédelmi, Víz- és Mélyépítési Kft Konzorciuma	2018. 07. 04.	899 948 000
6.	Vízügyi szakfelügyelet biztosítása	Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság	Mészáros és Mészáros Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. és BÉKÉS DRÉN Környezetvédelmi, Víz- és Mélyépítési Kft Konzorciuma.	2018. 10. 31.	0

4.

Bevízvédelmi szivattyútelepek fejlesztése és rekonstrukciója

KEHOP-1.3.0-15-2016-00011

A projekt keretében a megvalósulási munkák 9 vízügy területén zajlanak. Igazgatóságunk területén a „**Vargahosszai szivattyútelep rekonstrukciója**” nevű projektelem lett megvalósítva.

A projektelem a telep szivattyúinak felújítását, illetve gépi geréb telepítését célozta meg, hogy a telep üzembiztonsága növekedjen, s ezzel egyidejűleg a térség belvízi veszélyeztetettsége csökkenjen és belvízi biztonsága pedig növekedjen.

A projekt megvalósítás folyamán megtörtént a **Vargahosszai szivattyútelep két szivattyújának (gépegységének) teljes felújítása**, mely magában foglalja a víztelenítést, kiemelést, a szivattyúk (2 db) műhelyben történő teljes felújítását (csapágyazás, tengelyek, lapátok), a korrózióvédelmet, valamint a visszaszerelést.

A Vargahosszai főcsatornára jellemző, hogy vízínövényezettel erősen benőtt, így a szivattyútelep üzemelésekor – főleg a beüzemelést követő napokban – nem tudott folyamatosan működni. Mivel a telep nem rendelkezett gépi gerebvel, az érkező uszadék csak kézi erővel voltak eltávolíthatóak. A szivattyútelephez kapcsolódóan **egy új, gépi gereb kivitelezése** történt meg a szivattyútelep elé, a Vargahosszai főcsatorna torkolatában. Mellette **rakodó hely lett kialakítva** az üzemelési uszadék összegyűjtésére, kiemelésére és elszállítására.

Az építési munkák műszaki átadás-átvétele 2019. december 12-én megtörtént.

A projekt keretében megkötött szerződések

S. sz.	Szerződés tárgya	Szerződő felek		Szerződés-kötés időpontja	Szerződés összege (nettó Ft)
1.	Beszerezési, közbeszerzési eljárások lebonyolítása, Felelős Akkreditált Közbeszerzési Szaktanácsadó (FAKSZ)	Országos Vízügyi Főigazgatóság	CORDICT Fejlesztési Tanácsadó Kft.	2016. 02. 20.	3 100 000
2.	Megvalósíthatósági tanulmány (MT), költség-haszon elemzés (CBA), Ajánlati dokumentáció műszaki fejezeteinek elkészítése	Országos Vízügyi Főigazgatóság	Eupro Projektmenedzsment Kft.	2016. 07. 13.	7 900 000
3.	FIDIC Mérnöki és műszaki ellenőri feladatok ellátása	Országos Vízügyi Főigazgatóság	FŐBER Nemzetközi Ingatlanfejlesztő és Mérnöki Zrt.	2017. 03. 20.	8 980 000
4.	Tervezési és kivitelezési munkák elvégzése a FIDIC Sárga Könyv Szerződéses Feltételek szerint (ÉMVIKIG: Prügyi és Felsőberekci sztp. uszadékfogó gereb építés, KÖVIKIG: Vargahosszai sztp. rekonstrukció)	Országos Vízügyi Főigazgatóság	Magyar Mélyépítő Építőipari és Szolgáltató Kft.	2017. 11. 24.	200 499 809
5.	PR és tájékoztatási feladatok teljes körű ellátása	Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság (ÉMVIKIG, Miskolc)	Rosvig Kft.	2017. 07. 19.	3 210 350
6.	Vízügyi szakfelügyelet biztosítása	Kőrös-vidéki Vízügyi Igazgatóság	Magyar Mélyépítő Építőipari és Szolgáltató Kft.	2019. 02. 15.	0

5.

Szanazugi árvízvédelmi központ fejlesztése és Tulcai zsilip és vízgépészeti berendezéseinek rekonstrukciója ROHU28

A projekt magyar oldali beruházási eleme, ahogyan az a pályázat címében is szerepel a Szanazugi árvízvédelmi központ rekonstrukciója.

Főépületben alaprajzi átalakítások lesznek a földszinten, az első emeleten és a tetőtérben. Az épület utólagos hőszigetelést kap. Az összes nyílászárót kicserélik. A tető új fedést kap. De új padló burkolatok és új előlépcsők is készülnek. Az emeleti függönyfal hőhídmentes alumínium

szerkezetű lesz. Az első emeleten, a tetőtérben és a konyhában új szekrényeket építenek be. A központi fűtést korszerűsítik. A helyiségeket klimatizálják. Nemcsak a belső és a külső elektromos hálózat újul meg, de a térvilágítás és a villámvédelem is.

A melléképületben új kazánt helyeznek el. Teljes homlokzata megszépül. Tetőhéjazatát a főépületéhez hasonlóan kicserélik.

Az épületek külső környezetében a burkolatok megújulnak. Parkoló létesül. A virágládák elbontásra kerülnek. A szádlemez falat burkolattal fedik el. Az épület körüli csapadékvíz elvezetésre kerül. A játszótér és a folyóparton található két úszóművet is rekonstrukció alá vonják.

A Tulcai zsilip a romániai vízgyűjtőn, a Kölesér és Felfogó csatorna torkolatnál található. 1902-ben épült. A zsilip szerkezete mára elavult, magas vízállások idején és télen nehezen kezelhető. Műtárgy rekonstrukción túl az uszadék felfogásának gépesítését is meg kell oldani, de a műtárgy bizonyos fokú átépítése is szükséges, mert árvíz idején nem ritka a 100 m³/s-os vízhozam sem. A Tulcai zsilip rekonstrukciójával megteremtődik a lehetősége annak is, hogy belvízi időszakon kívül is legyen friss víz átvezetés a Köleséren, mint a határt metsző egyik csatornán, kielégítve ezzel Szalonta és Sarkad térségének ökológiai vízigenyét.

A projekt keretében megkötött szerződések

S. sz.	Szerződés tárgya	Szerződő felek		Szerződés-kötés időpontja	Szerződés összege (nettó Ft)
1.	KÖVIZIG Szanazugi Árvízvédelmi Központ épületének felújításához ajánlati tervdokumentáció készítése	Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság	Építészeti és Mérnöki Műhely Kft.	2015. 10. 01.	5 000 000
2.	Megvalósíthatósági tanulmány (MT), elkészítése magyar és angol nyelven	Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság	ERBO-PLAN Kft.	2017. 03. 13.	1 574 803
3.	Építészeti és épületgépészeti ajánlati tervek kiviteli terv szintre történő kiegészítése	Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság	Építészeti és Mérnöki Műhely Kft.	2018. 07. 02.	2 800 000
4.	Közbeszerzési eljárás lebonyolítása kivitelező kiválasztására, Felelős Akkreditált Közbeszerzési Szaktanácsadó (FAKSZ)	Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság	SMA Tender Bt..	2018. 07. 03.	1 700 000
5.	Építési munkák műszaki ellenőrzési feladatainak ellátása	Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság	Kontroll-Centrum Kft.	2018. 11. 20.	2 992 126
6.	Építési vállalkozási szerződésben foglalt munkák tervezői művezetői feladatok ellátása	Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság	Építészeti és Mérnöki Műhely Kft.	2018. 11. 20.	1 570 000
7.	Tájékoztatási és kommunikációs tevékenységek megvalósítása	Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság	MEDIMŰSZER Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	2018. 11. 28.	2 005 000
8.	Nyomtató beszerzése (1 db)	Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság	XEROX Magyarország Kft.	2018.12. 17.	1 157 473

9.	Szanazugi Árvízvédelmi Központ főépületének és melléképületének rekonstrukciós munkái, valamint környezetének rendezése	Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság	BÓLEM Kft.	2019. 01. 14.	188 876 806
10.	Notebook beszerzése (2 db)	Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság	EURO ONE Számítástechnikai Zrt.	2019. 04. 17.	691 997